УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ «Лицей № 60»
_____ Г.Н. Чернецова
04 марта 2016 года

План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского округа Тольятти «Лицей № 60»

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемые результаты
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ				
1.1	Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС ОВЗ	март 2016	Чернецова Г.Н. Старцева А.В.	План мероприятий «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в лицее
1.2.	Изучение нормативных документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ	март 2016	Администрация МБУ «Лицей № 60»	Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
1.3.	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	апрель-сентябрь 2016	Администрация МБУ «Лицей № 60»	Приведение нормативных актов в лицее в соответствие с нормативными требованиями,

				регламентирующими введение ФГОС ОВЗ
1.4	Разработка и утверждение адаптированной основной образовательной программы	апрель-июнь 2016	Администрация МБУ «Лицей № 60»	Адаптированной основной образовательной программы
1.5	Включение вопросов введения ФГОС ОВЗ в план заседаний методического объединения учителей начальных классов	март-август 2016	Маркина И.Е. Юсупова Е.Е.	Планирование деятельности методического объединения учителей начальных классов с включением вопросов введения ФГОС ОВЗ
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ				
2.1	Организационное сопровождение деятельности	март-сентябрь 2016	Администрация МБУ «Лицей № 60»	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ
2.2	Организация информационно-методической работы	апрель 2016	Маркина И.Е. Юсупова Е.Е.	Обеспечение условий обучения в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
3.1	Формирование плана-графика повышения квалификации педагогических работников по вопросам ФГОС ОВЗ	март 2016	Маркина И.Е.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации

				ФГОС ОВЗ
3.2	Проведение обучающих семинаров для учителей по введению ФГОС ОВЗ	2016-2017	Маркина И.Е. Юсупова Е.Е.	Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
3.3	Проведение консультаций по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2016-2017	Маркина И.Е. Юсупова Е.Е.	Повышение квалификации педагогических работник по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ				
4.1	Организация участия педагогических работников в городских и региональных мероприятиях по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2016	Старцева А.В.	Участие педагогических работников в мероприятиях по вопросам введения ФГОС ОВЗ
4.2	Проведение педагогических советов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ	2016-2017	Чернецова Г.Н.	Педагогические советы по вопросам введения ФГОС ОВЗ
4.3	Создание на сайте МБУ «Лицей № 60» раздела «Введение ФГОС обучающихся с ОВЗ»	апрель 2016	Титаренко В.В.	Размещение на сайте лицея информации о введение ФГОС ОВЗ